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 Abstrakt 
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na členění nákladů, rozpočtování a 
kalkulaci nákladů, řízení nákladů a charakteristiku stavební zakázky. Cílem je 
vyhodnocení modelu plánování a řízení nákladů na stavební zakázce a vypracování 
návrhů vedoucích ke zefektivnění hospodaření firmy. 
  
Klíčová slova 
 Stavební zakázka, náklady, kalkulace, subdodávky. 
  
  
Abstract 
The theoretical part of the thesis focuses on the breakdown of costs, budgeting and 
casting, cost management and the characteristics of the construction contract. The 
objective is to evaluate the model planning and management costs of the building 
contract and the development of proposals leading to more effective management of the 
company. 
  
Keywords 
Construction contract, costs, calculation, subcontracting.  
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1. ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je sledování a řízení nákladů na stavební zakázce.  
V dnešní době je efektivní řízení nákladů a také jejich sledování mnohem důležitější než 
dříve. Děje se tak zejména díky velké konkurenci mezi jednotlivými stavebními 
podniky a také faktu, že v posledních letech velmi klesl počet stavebních zakázek. Cena 
se stala rozhodujícím faktorem většiny investorů. Nemyslím tím, že je jediným 
kritériem hodnocení, ale často se můžeme setkat například u veřejných zakázek, že 
zhotovitel byl vybrán na základě nabídky nejnižší ceny. Otázkou je, jak dobře jsou 
náklady na zakázku prokalkulovány a jestli jsou v konečné fázi skutečně dodrženy. 
Sledování nákladů umožňuje nalézt rozdíly mezi plánovanými a skutečně vynaloženými 
náklady a následně určit důvody proč tyto odchylky vznikly. Tím zjistíme, co je potřeba 
změnit, aby se příště rozdíl mezi plánem a skutečností neopakoval. Pro podnik jako 
celek jsou náklady velmi významným nástrojem pro ovlivnění výše zisku. Minimalizace 
nákladů a zároveň maximalizace zisku je základem úspěchu. Existuje řada teorií a 
metod, jak náklady řídit, ale v praxi to bývá mnohem náročnější a problematičtější než 
se v literatuře píše.  
 
Důvodem proč jsem si vybrala právě toto téma je snaha dozvědět se něco více o 
problematice nákladů a také získat větší přehled o jejich sledování a řízení. Cílem mé 
práce je vymezit problematiku nákladového řízení stavby, prakticky provést analýzu 
modelu řízení nákladů na stavební zakázce a navrhnout jeho modifikace s cílem 
zefektivnění hospodaření.    
 
V teoretické části nejprve přiblížím historii nákladového a manažerského účetnictví. 
Následně se zaměřím na rozdělení nákladů, ve kterém zmíním nejdůležitější druhy a 
uvedu základní souvislosti k řízení nákladů. Samostatnou kapitolu věnuji kalkulaci 
nákladů a v neposlední řadě problematice týkající se stavebních zakázek.  
 
U praktického příkladu stavební zakázky vypracuji návrhy vedoucí ke zpřesnění řízení 
nákladů a efektivnímu hospodaření firmy. Tento výstup provedu na základě informací 
z analýzy zdrojů, procesů a řízení nákladů, které vyhodnotím.  
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2. VÝVOJ NÁKLADOVÉHO A MANAŽERSKÉHO 
ÚČETNICTVÍ 
Jak by to asi vypadalo, kdyby neexistovalo účetnictví tak, jak ho známe dnes?  
Pravděpodobně by byl v podnikání velký chaos, ale to ať si každý domyslí podle svých 
představ. Aby tomu tak nebylo, jsou veškeré potřebné informace definované v zákoně o 
účetnictví - č. 563/1991 Sb.. Díky tomu mají podnikatelé stejné podmínky pro své 
podnikání.  
 
Historie nákladového účetnictví sahá až do 18. století. V této době měla značný vliv na 
většinu odvětví průmyslová revoluce. S přílivem nových strojů a zařízení přišla velká 
vlna inovace výrobních procesů. Hlavním úkolem pracovníků zabývajících se 
účetnictvím bylo shromáždit potřebné materiály pro kalkulaci skutečných nákladů. Mezi 
podklady patřily informace o spotřebě materiálu, mzdových nákladech, odpisech a 
režijních nákladech. Samotná kalkulace se stala významným nástrojem pro oceňování a 
tvorbu prodejní ceny.  
 
V důsledku nárůstu poptávky bylo zapotřebí během následujících let zvýšit produkci 
zaměřenou na výrobu více druhů výrobků. Z hlediska konkurence to pro podnikatele 
byla výzva. Vznikl však problém. Stávající prostory jim neumožňovali nijak rozšířit 
výrobu a ani neměli finanční prostředky k velkým investicím. Řešení se na konec našlo. 
Jednotlivé podniky se sjednotí v jeden celek. Toto spojení přineslo změnu i v evidenci 
účetnictví. Samostatné útvary dosahovaly různých výsledků, protože v každém 
středisku probíhala jiná výrobní činnost. Z tohoto důvodu se zavedlo střediskové 
odpovědnostní účetnictví. 
 
V dalších letech se opět zvýšily nároky na výrobu. Už nešlo jen o snahu vyrobit co 
největší množství výrobků. Lidé najednou začali upřednostňovat kvalitu, která vytvořila 
zázemí pro ještě větší soutěživost mezi podniky. Ten, kdo si chtěl zajistit prosperitu, 
musel kvalitně vyprodukovat potřebné množství výrobků v co nejkratší době a nebylo 
to zrovna jednoduché. Neustále se měnící ekonomická situace se odrazila i 
v nákladovém účetnictví. To postupně přerostlo v účetnictví manažerské.  
[1, s. 20-24] 
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V této kapitole bych chtěla především vyzdvihnout rozdíl mezi nákladovým a 
manažerským účetnictvím. Nákladové účetnictví je založeno hlavně na zjišťování 
skutečných stavů, které se následně porovnávají s plánovanými hodnotami. Nalezené 
odchylky je pak potřeba vyhodnotit a v dalším kroku se hledá důvod, proč vůbec 
vznikly. Manažerské účetnictví z obecnějšího hlediska zahrnuje jak nákladové 
účetnictví, tak i manažerské účetnictví orientující se spíše na budoucnost. 
[2, s. 32, 37] 
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3. POJEM NÁKLADY A JEJICH KATEGORIE  
Náklady představují spotřebu zdrojů (např. materiál, energie, odpisy, …) vynaložených 
na výrobu vyjádřenou v peněžních jednotkách. Na rozdíl od výdajů vyjadřujících 
úbytek peněžních prostředků, jsou to vložené vstupy, které by se měly zpět navracet 
v podobě výnosů. Závisí na mnoha vnitřních i vnějších faktorech do jaké míry mohou 
podnikatelé získat zpět své vynaložené prostředky. Jisté je, že každý kdo podniká, chce 
mít zisk. Pouze tedy s výjimkou neziskových organizací. Zisk vychází z  hospodářského 
výsledku, který se vypočítá jako rozdíl výnosů a nákladů. Z toho vyplývá, že čím nižší 
náklady vynaložíme za stejné nebo vyšší tržby, tím vyšší pravděpodobně bude i zisk. 
Ale jak už jsem se zmínila, záleží na mnoha dalších okolnostech.  
[9, s. 80] 
3. 1. Druhové členění nákladů 
Do druhového členění nákladů zahrnujeme materiálové náklady (materiál a suroviny 
určené ke spotřebě a provozní látky), mzdové náklady (mzda, příplatky, prémie, 
odměny, sociální a zdravotní pojištění), odpisy a ostatní náklady (nájemné, cestovné, 
daně, clo, poplatky, leasing, pokuty a penále). „Předností druhového členění nákladů je 
bezprostřední vazba na informaci o výši vynaložených nákladů ve výsledovce a výdajů 
peněz spojených s hlavní výdělečnou činností“ jak uvádí [2, s. 93]. Jednoduše podává 
toto členění přehled o tom, co jsme spotřebovali.  
[9, s. 81] 
3. 2. Účelové členění nákladů pro potřeby řízení 
3. 2. 1. Náklady technologické 
Technologické náklady jsou těsně spjaty s výrobním procesem a patří k nim zejména 
spotřeba materiálu, mzdy zaměstnanců nebo odpisové náklady. Mezi charakteristické 
rysy těchto nákladů bezesporu patří přímá závislost na výrobě.  
[6, s. 46;10, s. 75] 
3. 2. 2. Náklady na obsluhu a řízení 
Náklady na obsluhu a řízení výroby jsou takové náklady, kterými můžeme zaručit 
fungování výrobního procesu. Do toho typu nákladů patří například náklady související 
s chodem podniku jako je řízení a správa podniku nebo odbyt.  
[6, s. 33] 
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3. 2. 3. Náklady jednicové a režijní 
„Režijní náklady spjaté s vrcholovým vedením a podpůrnými činnostmi bývají tou 
nejhůře identifikovatelnou složkou nákladů podniku“ jak uvádí [7, s. 122]. 
Rozdělením nákladů na jednicové a režijní lze blíže specifikovat náklady na obsluhu a 
řízení i technologické náklady. V případě jednicových nákladů se určují normy spotřeby 
výrobních zdrojů a na jejich základě se stanoví cena. Naopak režijní náklady nejdou 
přímo přiřadit k jednotce výkonu.  
[2, s. 106] 
 
3. 3. Kalkulační členění nákladů  
3. 3. 1. Přímé a nepřímé náklady 
„Přímé náklady jsou takové, které jsou vynaloženy v souvislosti s konkrétním výkonem 
či střediskem, kterým je proto možno tyto náklady i bezprostředně přiřadit“ jak uvádí 
[4, s. 54]. Pokud zvýšíme objem výroby, navýší se i přímé náklady. Jsou si tedy 
navzájem přímo úměrné. K těmto nákladům patří přímý materiál a přímé mzdy. 
Materiálové náklady se z pravidla oceňují pořizovací cenou, která představuje cenu 
pořízení a náklady spojené s pořízením jako třeba doprava materiálu.  
[4, s. 84] 
Nepřímé náklady, mnohdy označované jako režijní náklady, na rozdíl od přímých 
nákladů nelze jednoznačně přiřadit k objemu výroby a zpravidla se stanovují se 
přirážkou k rozvrhové základně. Do této skupiny patří náklady, které jsou jednotné 
k více druhům výrobků jako například odpisy nebo opravy a udržování.  
[6, s. 29] 
3. 4. Rozdělení nákladů podle vztahu ke změnám objemu výroby 
3. 4. 1. Variabilní a fixní náklady 
Fixní náklady nejsou závislé na změnách objemu výroby a jsou velmi důležité pro 
plánování a řízení. Jejich charakteristickým znakem je existence i při nulovém objemu 
výroby. Přesným opakem jsou náklady variabilní, které reagují na rozsah prováděných 
činností. Oba druhy těchto nákladů někdy nejdou striktně rozlišit a mohou být z části 
variabilní a z části fixní. 
[6, s. 43] 
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3. 4. 2. Celkové, průměrné a mezní náklady 
Celkové náklady se vyznačují souhrnem všech nákladů, které potřebujeme pro 
konkrétní objem výkonů, neboli kolik musíme vynaložit nákladů, aby bylo možné 
realizovat určitý výkon. Další kategorií jsou průměrné náklady. Z obecného hlediska je 
můžeme definovat jako podíl celkových nákladů, které už není třeba vynaložit na objem 
výkonu, ale pouze na jednotku výkonu. Využívají se hlavně ke zjištění efektivity 
spotřebovaných zdrojů. Poslední skupinou jsou přírůstkové náklady. Z jejich názvu 
vyplývá, že vyjadřují nějaký přírůstek a konkrétně opět souvisí s celkovými náklady. 
Výši přírůstku celkových nákladů ovlivňuje změna objemu výkonů v určitém rozsahu.  
[10, s. 81, 82] 
3. 5. Bod zvratu 
Analýzou bodu zvratu se dají zjistit vztahy mezi ziskem, objemem výroby a náklady. 
Zároveň je možné určit minimální objem činností potřebných k pokrytí celkových 
nákladů. Bod zvratu zjednodušeně vyjadřuje hranici, od které prováděné činnosti 
přinášejí zisk, jak je patrné i z grafického znázornění.  
[2, s. 160] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Graf 1 Bod zvratu [27] 
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4. ROZPOČTOVÁNÍ NÁKLADŮ 
Vytváření rozpočtů je činnost, která vyžaduje přesnost a velmi dobrou znalost oblasti 
kalkulace nákladů. Při rozpočtování nesmí docházet k sebemenším nepřesnostem, 
protože zkreslené informace jsou v této oblasti nepřípustné. V dnešní době jsou 
softwary pro rozpočtování vnímané jako samozřejmost. Mají nekonečnou řadu výhod. 
Především usnadňují práci při sestavování rozpočtů a kalkulací stavebních zakázek. To 
znamená, že jejich používáním se šetří čas i peníze.  
[17, s. 101,102] 
 
BUILDpower ulehčuje přípravu stavebních zakázek a zaměřuje se na všechny činnosti 
s ní spojené. Například se zaměřuje na orientační propočet, kalkulaci, harmonogram, 
čerpání rozpočtu a cenové vyhodnocení subdodavatelů. Další software pro ulehčení 
práce je Callida. Používá se pro řízení životního cyklu staveb. S jeho pomocí je možné 
oceňovat, usměrňovat a monitorovat průběh jakékoliv stavební zakázky od prvotní 
poptávky až po ukončenou stavbu.  
KROS plus je program, který pomáhá vytvářet rozpočty, kalkulace stavebních prací a 
sledování stavební zakázky. Stal se mezi investory, firmami, projektanty i rozpočtáři 
velmi oblíbeným. Vše funguje na jednoduchém principu, ale je potřeba si dát pozor na 
přesnost při zadávání jednotlivých položek. Mezi základní moduly programu patří 
rozpočet, který umožňuje sestavení rozpočtu, sestavení výkazu výměr, libovolné cenové 
a další úpravy. Dále výrobní kalkulace, která je velmi důležitým nástrojem pro kontrolu 
vlastních nákladů i nákladů subdodávek. Pomocí toho modulu lze upravit materiály 
včetně cen, stanovit mzdy, zakalkulovat vlastní zdroje, nastavit na zakázce vlastní výši 
režií a zisku, mít přehled nad náklady zakázky. V programu nechybí ani moduly pro 
čerpání rozpočtu, sledování stavby a rozpočtové ukazatele. 
[14,15,16] 
 
Rozpočtování má mimo jiné svůj specifický význam především ve finančním a 
vnitropodnikovém řízení. Jeho cílem je určit a následně kontrolovat pomocí soustavy 
rozpočtů budoucí náklady, výnosy, hospodářský výsledek, příjmy a výdaje. Na rozdíl od 
kalkulace se rozpočet sestavuje pro určité období, proces nebo organizační jednotku a je 
podrobnější v oblasti režijních nákladů. 
[9, s. 123,124] 
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5. KALKULACE NÁKLADŮ 
Kalkulace slouží k propočtu nákladů na konkrétní výkon podniku, který je vztažen ke 
kalkulační jednici. Je to nezbytný nástroj pro zjištění výše zisku nebo ceny konkrétního 
výrobku či služby, který zároveň poskytuje široké spektrum informací pro rozhodování 
a řízení.  
 
Existuje hodně druhů kalkulací a kalkulačních metod, z nichž můžeme vybrat. Některé 
jsou propracované více, ale najdeme mezi nimi i nejzákladnější. Jakou kalkulaci zvolit, 
aby to byla ta správná? Většinou se rozhodujeme podle toho, jaké náklady máme 
k dispozici a z jakého důvodu potřebujeme kalkulaci sestavit. 
[3, s. 9] 
 
5. 1. Kalkulace úplných nákladů 
5. 1. 1. Předběžná kalkulace 
Předběžná kalkulace má velký význam při stanovení plánovaných nákladů a zisku. 
Vychází z rozpočtu a je jedním z předpokladů pro určení ceny.  
5. 1. 2. Výsledná kalkulace 
Výsledná kalkulace sleduje skutečné náklady a jejím účelem je porovnat tuto skutečnost 
s náklady stanovené předběžnou kalkulací a zjistit skutečný zisk.  
 
5. 1. 3. Kalkulační vzorec 
Kalkulační vzorec se používá při sestavování kalkulace. Jeho struktura není pevně daná. 
Existuje typový kalkulační vzorec sloužící jako možná předloha. Podniky tedy mohou 
využívat i upravený kalkulační vzorec podle svých potřeb. V kalkulačním vzorci by 
měla být zahrnutá i rezerva na náklady, která slouží k úhradě nepředvídatelných 
nákladů.   
[2, s. 223] 
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Tabulka 1 Typový kalkulační vzorec [8] 
1. Přímý materiál  (H) 
2. Přímé mzdy  (M) 
3. Stroje  (S) 
4. Ostatní přímé náklady  (OPN) 
 
Přímé náklady položka 1 - 4 (PN) 
Přímé zpracovací náklady položka 2 – 4  (PZN) 
 
5. Výrobní režie (RV) 
 
 Vlastní náklady výroby položka 1 – 5 (VNV) 
 Zpracovací náklady výroby položka 2 – 5  (ZNV) 
  
6. Správní a odbytová režie (RS) 
 
 Úplné vlastní náklady položka 1 – 6 (UVN) 
 
7. Zisk  (Z) 
 
8. Odbytová cena položka 1 – 7  (OC) 
 
 
5. 2. Metody rozvržení nepřímých nákladů 
5. 2. 1. Přirážková kalkulace 
Jak je patrné už z názvu této kalkulace, základem je stanovení přirážky ve vztahu 
k vybrané základně. „Přirážková metoda kalkulace využívá pro přiřazování společných 
nepřímých nákladů výkonům hodnotově nebo naturálně vyjádřené rozvrhové základny“ 
jak uvádí [2, s. 229]. Často se společné nepřímé náklady označují jako režijní náklady a 
rozvrhová základna se volí z přímých nákladů.   
 
 
přirážka	v	% =	
Objem	režijních	nákladů	v	Kč	
Základna	v	Kč
∙ 100 
 
[3, s. 9] 
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5. 2. 2. Kalkulace dělením 
Princip přiřazování nepřímých nákladů dělením je možné rozlišit ještě na další druhy: 
- prostá kalkulace dělením přiřazuje náklady výkonům na základě vztahu 
společných nákladů k množství kalkulačních jednic 
- kalkulace s poměrovými čísly přiřazuje společné náklady výkonů na základě 
jejich vztahu k jednici, která přihlíží k rozdílným nákladům výkonů na společné 
nepřímé náklady 
 [2, s. 225,227] 
5. 3. Kalkulace dílčích nákladů 
Kalkulace variabilních nákladů zahrnuje jak variabilní náklady, tak i náklady fixní. Oba 
druhy se berou jako samostatná část. Kalkulace se propočítává s variabilními náklady 
s tím, že na fixní náklady se nahlíží jako na nedílnou součást celku vynaložených 
v určitém čase a objemu.  
 
[10, s. 101] 
5. 4. Kalkulace podle aktivit  
Hlavní myšlenkou této metody je na rozdíl od tradiční přirážkové kalkulace přesnější 
určení cen, které vycházejí ze skutečných nákladů. Tyto náklady se zjišťují pomocí 
 jednotlivých podnikových aktivit a v konečné fázi by z aplikace této metody mělo být 
patrné, jaké aktivity jsou přínosné a naopak. Kalkulace podle aktivit je složitějším, ale 
také přesnějším nástrojem pro efektivní řízení nákladů.  
[7, s. 101] 
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6. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 
Náklady se staly nástrojem, kterým se dá do určité míry ovlivnit výše zisku. Každý 
podnikatel má jasnou vizi. Za co nejméně vynaložených prostředků, chce co nejvíce 
získat. Ale jak to udělat? Jedním z klíčových kroků je najít optimální pracovní a výrobní 
postup, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. Jako například u dodávek materiálu. 
Pokud jsme si vybrali nespolehlivého dodavatele, při převzetí dodávky budeme 
s největší pravděpodobností muset řešit problémy se špatnou kvalitou, množstvím nebo 
zpožděním. V nejhorším případě se může stát, že kvůli nedostatku zásob budeme nuceni 
dočasně zastavit výrobu. Těmto nepředvídaným nákladům bychom měli předcházet.  
 
Jak jsem již uvedla, řízením nákladů můžeme ovlivňovat spotřebu zdrojů a je jasné, že 
se tyto vynaložené prostředky každý snaží co nejvíce minimalizovat. 
„Úspory nákladů vyžadují dokonalé řízení v několika základních směrech: 
- plánování spotřeby vstupů pro řízení jejich toků, 
- řízení výroby s cílem její racionalizace, vyžadující přesné definování návaznosti 
operací a důkladnou analýzu s tím spojených nákladů, 
- podpora informačními systémy optimalizující dobu zpracování, 
jak uvádí [4, s. 31]. “ 
Existuje mnoho činitelů působících na výrobní proces. Některé z nich mohou být přímo 
ovlivnitelné, jako je například výběr vhodného dodavatele, maximální využití výrobní 
kapacity, kvalifikace zaměstnanců nebo dobrá organizace práce. Mezi faktory, které 
nemají přímý vliv na výrobní proces, patří daně, clo a různé poplatky. Abychom mohli 
náklady dobře řídit, potřebujeme veškeré informace o vynaložených zdrojích. Sledování 
a řízení nákladů může být pro podnik velkým přínosem. Podaří-li se všechna opatření 
vedoucí k minimalizaci nákladů provést efektivně, můžeme si zajistit nemalé úspory. Je 
zapotřebí si uvědomit, že pokud náklady snížíme neuváženě, můžeme s velkou 
pravděpodobností přijít o kvalitu výsledného produktu. 
[5, s. 20] 
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6. 1. Moderní metody řízení nákladů 
6. 1. 1. Procesní řízení nákladů  
Procesní řízení nákladů označuje vzájemnou souvislost mezi kalkulační metodou podle 
aktivit ABC (Activity - Based Costing) a řízením podle aktivit ABM (Activity - Based 
Management). Metoda ABC vychází z přiřazování režijních nákladů jednotlivým 
činnostem procesů neboli aktivitám. Zjišťují se také příčiny vzniku těchto nákladů.  
Jestliže v podniku nechtějí plýtvat penězi, musí si dát pozor, aby se informace vytěžené 
z této kalkulace zároveň co nejlépe použili. Výhodou oproti jiným kalkulačním 
postupům je hlavně přesnější určení nákladů a zároveň lepší řízení. Tato oblast spadá do 
okruhu manažerského účetnictví, do kterého patří účetnictví nákladové (pro řízení) a 
účetnictví pro rozhodování. Nákladové účetnictví může být orientované odpovědnostně, 
výkonově nebo procesně. 
 [5, s. 167] 
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7. ÚČETNÍ SYSTÉMY  
7. 1. Manažerské účetnictví 
Historický vývoj tohoto účetnictví je popsán na začátku mé práce. Manažerské 
účetnictví zahrnuje kalkulace, rozpočetnictví, nákladové účetnictví spolu s účetnictvím 
pro rozhodování. Využívá se v oblasti taktického, operativního i strategického řízení. 
Oproti finančnímu se zaměřuje na srovnání skutečného stavu se žádoucím, na prognózy 
budoucnosti ve variantním řešení či na efekty dopadů rozhodování do hospodaření. 
Maximalizace zisku je hlavním zájmem tohoto systému.  
[21, s. 30] 
 
Tabulka 2 Obsah manažerského účetnictví [2] 
Manažerské účetnictví 
(systém účetních informací pro řízení a rozhodování) 
Nákladové účetnictví 
 
účetnictví pro řízení podnikatelského 
procesu (o tom jak má vypadat už bylo 
rozhodnuto) 
Manažerské účetnictví 
 
účetnictví pro rozhodování o budoucích 
možnostech 
Informace pro operativní řízení, taktické 
řízení (porovnání plánu se skutečností) 
Informace pro variantní rozhodování 
Informace pro řízení útvarů, výkonů a 
procesů 
Kompletní informace pro vrcholové řízení 
a rozhodování 
Informace pro vyhodnocení vlivu změn 
v objemu a sortimentu výkonů 
Informace pro zásadní změny činnosti 
(strategický marketing, výzkum a vývoj, 
investiční rozhodování) 
Podnikové rozpočty 
Vztah podnikového rozpočtu, 
vnitropodnikových rozpočtů středisek a  
kalkulačního systému 
Podnikové střednědobé a dlouhodobé 
rozpočty 
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7. 2. Finanční účetnictví 
Při vedení finančního účetnictví a sestavování účetních výkazů musí být dodrženy určitá 
pravidla, která zaručují kompletnost, důvěryhodnost a srovnatelnost vykazovaných 
účetních informací. Finanční účetnictví musí být vedené podle zákona o účetnictví a dle 
dalších zákonů a přepisu. Stabilita je jeho charakteristickým znakem, které se firmy 
snaží dosáhnout. Jednou z možností získání stability může být tvorba rezerv v období, 
kdy je k dispozici dostatek finančních prostředků. Pokud by někdy nastalo nepříznivé 
období, lze tyto nastřádané finance použít.  
[26, s. 4] 
Finanční účetnictví se orientuje na minulost. To znamená, že sleduje skutečně dosažené 
výsledky a jeho předmětem jsou z obecného pohledu především vnější vztahy podniku a 
jeho okolí. Liší se tedy od manažerského účetnictví svým zaměřením i předmětem 
zájmu. Evidence nákladů ve finančním účetnictví vychází z druhového rozdělení 
nákladů (spotřeba materiálu, energie, cestovné, náklady na reprezentaci, mzdové 
náklady, daně, odpisy, úroky).  
[21, s. 30] 
7. 3. Daňová evidence 
Daňová evidence je mnohem jednodušší než oba předchozí systémy účetnictví. Slouží 
ke zjištění daně z příjmů. Musí být zajištěná evidence příjmů, výdajů, majetku a 
závazků. Daňová evidence může být vedena za předpokladu, že podnikatel neměl za 
bezprostředně předchozí rok obrat vyšší než 25 milionů, jinak by od následujícího roku 
muselo být zavedeno účetnictví.  
[23] 
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8. SPECIFIKA STAVEBNÍ VÝROBY VZHLEDEM 
K EVIDENCI NÁKLADŮ  
„Vnitropodnikové účetnictví ve stavebních firmách využívá převážně výkonové 
metody. Její podstatou je přiřazení skutečných nákladů příslušnému výkonu, ve 
stavebnictví je to stavební zakázka“ jak uvádí [12]. 
 
8. 1. Jednookruhová soustava účetnictví 
Jednookruhové účetnictví upravuje syntetické a analytické účty takovým způsobem, aby 
byly viditelné údaje o skutečných nákladech. Tyto informace se dále uplatňují pro 
výpočet výsledné kalkulace a porovnává se s předběžnou kalkulací. Jednookruhovou 
soustavu účetnictví si lze představit jako jeden účetní okruh, ve kterém jsou zachycené 
všechny operace a který poskytuje potřebné výstupy. Podstata fungování systému je 
založená na tvorbě systematické a analytické evidence. Zjištění výsledku hospodaření je 
docela složité. 
[2, s. 81] 
8. 2. Dvoukruhová soustava účetnictví 
Dvoukruhová soustava účetnictví obsahuje dva samostatné okruhy a vzájemná spojitost 
se vyjadřuje pomocí spojovacích účtů a účtů rozdílů. Spojovací účty se používají pro 
vyjádření pohybu informací, které jsou součástí finančního účetnictví, ale současně 
vstupují i do nákladového účetnictví. Hlavním úkolem těchto účtů je kontrola správnosti 
a splnění podvojnosti a souvztažnosti. V porovnání s jednookruhovou soustavou se 
vzájemně liší obsahem účetních informací.  
[2, s. 79] 
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9. STAVEBNÍ ZAKÁZKA  
Stavební výroba je považovaná za náročný proces, který se stupňuje s velikostí 
konkrétní zakázky. Výsledkem stavební výroby bývají nejen novostavby, ale také do 
této oblasti zahrnujeme modernizaci a rekonstrukci již stávajících objektů.  
 
Stavební zakázky rozlišujeme na soukromé a veřejné. Zásadním rozdílem mezi těmito 
druhy jsou zákony a zákoníky, které je upravují. Soukromé stavební zakázky jsou 
charakteristické uzavíráním smluv podle obchodního nebo občanského zákoníku a 
v tomto případě vystupuje investor jako právnická nebo fyzická osoba.  
 
Základním předpisem pro veřejné zakázky je zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. Na rozdíl od soukromých zakázek zde vystupuje veřejný zadavatel, který má 
povinnost uskutečnit zadávací řízení.  
[12, s. 9] 
9. 1. Management stavební zakázky a jeho úlohy 
Hlavním úkolem managementu je docílit toho, co jsme si původně naplánovali. Je to 
prostředek pro řízení a hraje v procesu výstavby důležitou roli. Na jeho základě musí 
být dodržena kvalita, termín dokončení a rozpočet stavební zakázky. Podstatou 
managementu je plánování, organizování, kontrola a rozhodování o veškeré 
problematice související se stavební zakázkou.   
 
Velký rozdíl je mezi řízením soukromé zakázky a veřejné zakázky. U veřejných 
zakázek jsou totiž daleko větší požadavky nejen na ochranu veřejných zájmů, ale i na 
politické a skupinové zájmy, které jsou vázané v právních předpisech.  
 
 [18, s. 6] 
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9. 2. Proces stavební zakázky a jeho řízení 
Proces stavební zakázky je možné rozdělit na fáze předinvestiční, investiční a provozní. 
V předinvestiční fázi se shromažďují informace a vypracovává se jejich analýza i 
vyhodnocení. Dokumentace musí být tak podrobná, aby odpovídala potřebám pro další 
rozhodování. Základem v této etapě je definování cílů a formulace strategie projektu 
prostřednictvím studie příležitostí a studie proveditelnosti.  
[19, s. 72] 
 
Hlavní náplní investiční fáze je příprava a realizace investičního záměru, který by měl 
obsahovat dostatečné údaje o budoucí stavbě. Tato fáze je časově náročná a velmi 
nákladná. Z pravidla je třeba vypracovat potřebnou dokumentaci pro územní a stavební 
řízení a v konečné fázi je potřeba schválit příslušnými úřady.  
[19, s. 73] 
 
Provozní fáze je časově nejnáročnější etapou výstavby. Mezi činnosti prováděné v této 
etapě patří například finanční vypořádání závazků, vyhledání nájemníků nebo kupců a 
vyhodnocení projektu. Realizovaná stavba by splnit svůj účel a odpovídat tomu, proč 
vlastně byla stavba vybudovaná. 
[18, s. 27, 28] 
 
Obrázek 1  Fáze procesu výstavby se znázorněním ovlivnitelnosti nákladů [18] 
Fáze 
Předinvestiční 
Investiční 
Provozní 
(užívání) Investiční 
příprava 
Realizační 
příprava 
Realizace 
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9. 3. Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce 
Řízení nákladů je jednou z nejdůležitějších činností při výstavbě jakékoliv stavební 
zakázky. Většina stavebních firem má tuto oblast velice dobře propracovanou, protože 
kdo jiný než investor chce po dokončení výstavby vědět, za co dal své peníze. Náklady 
na stavební zakázce, které jsou označované jako základní rozpočtové náklady, se dají 
poměrně snadno sledovat, protože se téměř nemění na rozdíl od vedlejších 
rozpočtových nákladů. Vedlejší rozpočtové náklady není možné určit dopředu, protože 
na ně působí okolní vlivy, které mohou podstatně navýšit  předpokládané náklady 
stavební zakázky. Podstatou tedy je získat komplexní přehled o všech nákladech a 
dopředu počítat s určitou nákladovou rezervou. Sledování nákladů přispívá ke 
zvyšování kvality a snižování nákladů.  
 
Každá stavba se dá zrealizovat mnoha způsoby. Jednotlivé firmy mají odlišné 
technologie pro výstavbu. Záleží na tom, jakým požadavkům musí zadaný projekt 
vyhovět. Předběžné rozpočty by měly ukázat odhadovanou částku, která se od prodejní 
ceny mnohdy velmi liší. Stavební firmy musí z investovaných prostředků nejen pokrýt 
své náklady, zaplatit za opravy, nové stroje ale také uhradit i náklady, se kterými se 
nepočítalo. Čím méně neočekávaných nákladů vznikne, tím lépe.  
 
Často můžeme vidět situace, kdy je potřeba urychlit výstavbu z důvodu termínu 
dokončení. V tomto případě se zbývá už jen rozhodnout, jestli bude levnější zaplatit 
přesčas nebo pokutu za nedodržení smlouvy s investorem. Teď už jen stojí za 
zamyšlení, zdali šlo těmto nákladům předejít. Samozřejmě, že ano. Je nespočet případů, 
kde se špatné řízení výrazně projevilo a nejen z finanční stránky. Bohužel to bývá až 
v průběhu realizace stavební zakázky. Proto je nutné náklady řídit, sledovat a důsledně 
kontrolovat. Stejně tak je třeba najít nejoptimálnější řešení v situacích, které nebyly 
vůbec naplánované.  
[12, s. 51,57] 
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9. 4. Plánování stavební zakázky a potřeby zdrojů v čase 
„Před začátkem realizace každé stavební zakázky je nutné zpracovat finanční strategii 
zakázky. Plánujeme finanční toky na zakázce v čase a zdroje jejich financování“ podle 
[12, s. 38]. Je potřeba určit co a za jakých podmínek bude financováno. Vše je potom 
uvedeno ve smlouvě, prostřednictvím které investor a zhotovitel stvrzují svou 
odpovědnost.  
[12, s. 39] 
9. 4. 1. Interní zdroje 
 Interní zdroje vznikají na základě činnosti podniku. Do této skupiny patří nerozdělený 
zisk, odpisy a dlouhodobé rezervy. Nerozdělený zisk chápeme jako finanční prostředky, 
které zbudou po povinném přídělu do fondů, úhradě dividend a dalších individuálních 
povinností. Odpisy vyjadřují opotřebení majetku a zahrnují se do nákladů, čímž se 
snižuje základ daně z příjmů, ale prakticky nedochází k úbytku peněžních prostředků. 
Majetek byl zaplacen již v minulosti. Poslední možností, jak financovat zakázku 
z vlastních zdrojů, jsou dlouhodobé rezervy. Tyto rezervy jsou účelově vytvářené 
z vlastních zdrojů pro překlenutí nepříznivého období a úhradu ztrát.  
[12, s. 12,13] 
9. 4. 2. Externí zdroje 
Externí zdroje zahrnují základní kapitál, úvěry, leasing, investiční dotace. Ze všech 
těchto zdrojů lze čerpat finanční prostředky. Mají své výhody i nevýhody. Základní 
kapitál je povinný při zakládání obchodní společnosti nebo družstva (k. s. – výše není 
stanovená, a. s. – 2 000 000 Kč, s. r. o. – 1 Kč). Po splnění alespoň minimální 
legislativní výše základního kapitálu mohou být do podniku vloženy i nepeněžní 
prostředky. Úvěry a leasingy jsou další možností, kde sehnat finance. Jejich nevýhodou 
je úroková sazba, díky níž se podstatně navýší vypůjčená částka. Na druhé straně 
úrokové sazby představují daňový štít, protože jsou daňově uznatelnou položkou. 
Nicméně u majetku kupovaného na finanční leasing je podnik sice ekonomickým, ale ne 
právním vlastníkem. V neposlední řadě jsou tu dotace, které jsou náročné na 
dokumentaci a splnění stanovených požadavků, ale mohou výrazně snížit finanční 
nákladovost.  
[12, s. 13-18] 
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9. 5. Controlling stavební zakázky 
Hlavním úkolem nákladového controllingu je z obecného hlediska sledování nákladů 
v podniku, podnikových útvarech a zakázkách. Je to nástroj řízení pro dosažení 
stanovených cílů. Plánování, kontrola a řízení aktivit jsou jeho tři hlavní systémy. V této 
části se zaměřím pouze na controlling stavební zakázky, který se provádí v průběhu 
realizace zakázky. Jeho princip je založený na porovnávání naplánovaných nákladů se 
skutečně vynaloženými. Nejdříve se plánují potřebné zdroje a prostředky podle 
projektové dokumentace, sestaví se výkaz výměr a předběžný rozpočet nákladů. Během 
realizace se potom sledují náklady stanovené rozpočtem a skutečně dosažené náklady a 
vzájemné se porovnávají. Výše rozdílu závisí ve větší míře na okolních faktorech, 
protože i malé změny mívají velký dopad na změnu nákladů a vše se promítne 
v konečné ceně. Když už je známá výše rozdílu, je důležité vypracovat takový nápravný 
postup, aby se hodnota odchylek do budoucna co nejvíce snížila. Jednoduše jsou 
vypracované návrhy na zefektivnění výstavby a následná aplikace v praxi. Úkolem 
controllingu je připravit podklady pro plánování a rozhodování, zjistit odchylky, 
zdokonalit kalkulování a rozpočtování a informovat o okolních vlivech.  
[24] 
 
Obecné informace pro controlling 
- účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow), 
- kalkulace, 
- rozpočtování. 
 
„Controlling a fáze řízení stavební zakázky: 
- obchodní (vyhledávání zakázek na stavebním trhu, tvorba nabídek, účast ve 
výběrovém řízení, získávání zakázek), 
- přípravní (příprava zakázky do výroby, zajištění výrobních zdrojů, 
harmonogramy prací), 
- realizační (provedení zakázky, nákladový controlling) 
- garanční (předání zakázky, objednateli, garance ze zákona)“ jak uvádí [27]. 
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10. ROZBOR STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
10. 1. Základní údaje o stavbě 
Název stavby III/4301 Bukovany – Ždánice, extraviliány 
 III/4301 Lovčice – průtah 
 III/4301 Ostrovánky – průtah 
Místo stavby Bukovany, Ostrovánky, Nechvalín, Lovčice, Ždánice 
Kraj Jihomoravský 
Druh stavby Rekonstrukce 
Začátek realizace 1. 3. 2010 
Ukončení realizace 31. 12. 2011 
Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Zhotovitel Skanska,a.s. (Divize silniční stavitelství,závod Morava jih) 
Projektant Viadesigne, s.r.o. 
 
 
 
Obrázek 2  Přehledná situace [20] 
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Obrázek 3 Dodavatelský systém stavební zakázky [20] – vlastní úprava 
 
 
 
10. 2. Charakteristika stavební zakázky 
Předmětem stavební zakázky byla rekonstrukce stávající silnice III. třídy číslo 4301, 
která byla navržená od konce obce Bukovany až po začátek města Ždánice. Do projektu 
nebyly zahrnuté průtahy obcí Ostrovánky, Nechvalína a část průtahu v obci Lovčice. 
Během rekonstrukce došlo k uzavírce silnice a řidiči museli opravované úseky objíždět 
po vyznačených trasách. Výstavba byla realizovaná v rámci regionálního operačního 
programu NUTS 2. Největším cílem programu je zlepšit dopravní dostupnost a propojit 
obce v tomto regionu a dále zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na 
venkově. Celý projekt byl zaměřený zejména na technické a bezpečnostní parametry 
silnice. Komunikace byla před zahájením výstavby ve špatném technickém stavu a její 
poruchy se staly překážkou ve sjízdnosti a bezpečnosti provozu. Pro finanční náročnost 
musela být stavba rozdělená na několik částí (viz. tabulka č. 2,3,4).  
[25] 
 
 
 
SPRÁVA A ÚDRŽBA 
SILNIC 
JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE
VIA DESIGNE, s. r. o. SKANSKA, a. s. 
SUBDODAVATELÉ VLASTNÍ VÝROBA
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10. 2. 1. Bukovany – Ždánice (Extraviliány) 
Silnice III/4301 byla rozdělena do čtyř samostatných úseků, ale technologie výstavby 
byla ve všech částech shodná. V průběhu výstavby došlo k úplnému uzavření jednoho 
jízdního pruhu a doprava byla umožněná v druhém jízdním pruhu nebo objízdnou 
trasou. Nejprve se pro rekonstrukci provedlo očištění krajnice a odkop okrajů vozovky z 
důvodu sanace. Následně byla položena sanační vrstva, která se poté zhutnila. Dále se 
provedla recyklace za studena a po technologické pauze byl realizován infiltrační 
postřik, na který se položila asfaltová vrstva. Po další technologické pauze se na plochu 
nanesl spojovací postřik, na který se položila obrusná asfaltová vrstva. Potom se 
vytvořila nezpevněná krajnice a nakonec se osadili směrové sloupky a vodorovné 
dopravní značení.  
 
Shrnutí postupu a provádění stavby 
- Přípravné práce – uzavírka, příprava zařízení staveniště 
- Očištění okrajů vozovky  
- Recyklace za studena 
- Pokládka asfaltových vrstev 
- Vytvoření nezpevněné krajnice 
- Instalace vodorovného a svislého značení 
- Dokončovací práce 
 [20] 
 
 
Tabulka 3 Přehled úseků rekonstruované komunikace [20] 
Stavební 
objekt 
Název objektu Délka [m] 
SO101 Bukovany - Ostrovánky 771 
SO102 Ostrovánky - Nechvalín 356 
SO103 Nechvalín - Lovčice 1507 
SO104 Lovčice - Ždánice 837 
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Tabulka 4 Soupis prací – extraviliány [20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 2. 2. Lovčice a Ostrovánky (průtah) 
Rekonstrukcí došlo k úplnému uzavření silnice v obci Lovčice i Ostrovánky. Objízdná 
trasa byla zajištěná po krajské komunikaci první a třetí třídy. Opravovaná komunikace 
byla v obci Lovčice po celé délce ohraničena silniční obrubou a v místech vjezdů byl 
použitý snížený okraj. Dále byly vyřešeny dva autobusové zálivy, které měly stejné 
konstrukční vrstvy jako vozovka a zelený pás byl navržen mezi komunikací a 
chodníkem.  
[20] 
Shrnutí postupu a provádění stavby 
- Přípravné práce – uzavírka a příprava zařízení staveniště 
- Odstranění stávající konstrukce vozovky, položení drenáží 
- Položení podkladních vrstev  
- Pokládka obrub a dešťových vpustí, dláždění odstavných ploch a chodníků 
- Pokládka asfaltových vrstev 
- Instalace vodorovného a svislého značení, dokončovací práce 
Soupis prací - EXTRAVILIÁNY 
Z
E
M
N
Í 
P
R
Á
C
E
 Odkop pro spodní stavbu 
Čištění krajnic od nánosů 
Čištění příkopů od nánosů 
Pročištění propustku 
K
O
M
U
N
IK
A
C
E
 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 
Vrstvy pro obnovu a recyklaci za studena 
Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu 
Infiltrační postřik asfaltový 
Spojovací postřik z modifikované emulze 
Asfaltový beton 
O
S
T
A
T
N
Í 
K
O
N
S
T
R
U
K
C
E
 
A
  P
R
Á
C
E
 
Ocelová silniční svodidla jednostranná 
Směrové sloupky 
Dopravní značky  (montáž a demontáž) 
Sloupky a stojky z ocel.  trubek (montáž a demontáž) 
Vodorovné dopravní značení plastem  
Řezání asfaltového krytu vozovek  
Očištění asfaltového krytu vodou 
Přechodné dopravní značení 
Sanace čel propustků 
Oprava vtokových a věstních objektů propustků 
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Tabulka 5 Přehled objektů rekonstruované komunikace Lovčice – průtah [20] 
Stavební 
objekt 
Název objektu Délka [m] 
III/4301 Lovčice - průtah 548,80 
SO101 Komunikace, autob. zálivy a zelený pás  
SO103 Podélné stání 
SO201 Most 4301-3 
 
 
Tabulka 6 Přehled objektů rekonstruované komunikace Ostrovánky – průtah [20] 
Stavební 
objekt 
Název objektu Délka [m] 
III/4301 Ostrovánky - průtah 747,81 
SO101 Komunikace, autob. zálivy a zelený pás  
SO103 Podélné stání 
 
 
Tabulka 7 Soupis prací – intraviliány [20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soupis prací - INTRAVILIÁNY 
Z
E
M
N
Í 
PR
Á
C
E
 
Kácení stromů 
Odstranění krytu vozovek a chodníků asfalt. pojivem 
Odstranění chodníkových betonových obrubníků 
Odkop pro spodní stavbu silnic  
Hloubení jam a rýh 
Zásyp jam a rýh 
Obsyp potrubí a objektů 
Úprava pláně a zatravnění 
K
O
M
U
N
IK
A
C
E
 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 
Infiltrační postřik 
Spojovací postřik 
Asfaltový beton 
Obalované kamenivo 
Výplň spár modifikačním asfaltem 
O
ST
A
T
N
Í 
K
O
N
ST
R
U
K
C
E
 A
 P
R
Á
C
E
 Ocelová silniční svodidla jednostranná 
Směrové sloupky 
Dopravní značky  (montáž a demontáž) 
Sloupky a stojky z ocel.  trubek (montáž a demontáž) 
Vodorovné dopravní značení plastem  
Chodník. obruby z beton. obrubníků a dlažeb. kostek 
Řezání asfaltového krytu vozovek 
Vybourání uličních vpustí 
Přechodné dopravní znační 
Geodetické zaměření 
Realizační dokumentace 
Bezpečnostní povrch 
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10. 3. Charakteristika investora 
Název Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
Právní forma Příspěvková organizace 
Rok vzniku 2001 
Územní působnost Jihomoravský kraj 
Předmět činnosti Vedení a evidence silnic, prohlídky silnic, opravy a údržba 
silnic, odstraňování nepovolených reklam a další činnosti 
[22] 
10. 4. Charakteristika zhotovitele 
Název společnosti SKANSKA a. s.     
Právní forma Akciová společnost 
Rok vzniku 1993 
Předmět podnikání  Všechny obory stavebnictví 
Divize  
Divize pozemní stavitelství   výstavba administrativních budov, hotelů, bytů, budov 
pro zdravotnictví a vzdělávání, rekonstrukce budov 
Divize silniční stavitelství  stavby a rekonstrukce dálnic, silnic a mostů 
Divize železniční stavitelství  stavby mezinárodních koridorů a tratí 
Divize výroba   výroba a dodávky, podpora ostatních divizí 
Divize zdroje  veškeré zdroje potřebné pro realizaci staveb 
 
Společnost SKANSKA působí na trhu v České republice už několik desítek let a patří 
do světového koncernu SKANSKA sídlícího ve Švédsku. Za tu dobu se stala 
prosperujícím subjektem s jasně stanovenými cíli a promyšlenou strategií. Rozhodně se 
řadí mezi největší stavební firmy v České republice a na Slovensku. Velmi zajímavou 
součástí vize a strategie firmy je celosvětově platný etický kodex.  V něm jsou 
zakotveny všeobecné zásady, zaměstnanecké vztahy, chování na trhu a ochrana 
životního prostředí. Mimo jiné bere firma v potaz i politiku pěti nul, kde jsou zahrnuty 
další zásady: žádné ztrátové projekty, žádné ekologické incidenty, žádné etické 
prohřešky, žádné pracovní úrazy nebo žádné vady. 
[13] 
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Tabulka 8 Hospodářské výsledky Skanska v ČR a SR [13] 
(mil. Kč) 2012 2011 
Tržby 16 056 24 300 
Zisk po zdanění      357      1 010 
Počet zaměstnanců  4 667  5 235 
 
10. 5. Náklady na realizaci stavební zakázky 
Údaje o nákladech jsem zjistila z rekapitulace fakturace jednotlivých stavebních objektů 
zakázky. Skutečné náklady stavební zakázky jsem vypočítala jako rozdíl ceny bez DPH 
a ziskové marže, která činila 3 %. Doba trvání vychází z časového harmonogramu 
stavební zakázky. Největší podíl nákladů na rekonstruované části Ždánice - Bukovany 
(extraviliány) měl 1507 m dlouhý úsek silnice z Nechvalína do Lovčic. V intraviliánech 
to byly především náklady na komunikaci, autobusové zálivy a zelený pás v 
Ostrovánkách. Výše nákladů na jednotlivé stavební objekty je znázorněná v grafu č. 2. 
  
 
Tabulka 9 Náklady, cena a doba výstavby SO101 – SO104 Ždánice – Bukovany 
(extraviliány) 
Popis Náklady [v Kč] 
Podíl na celkových 
nákladech [%] Cena [Kč] 
Doba trvání 
[dny] 
SO101  4 130 013,81 23,30 4 257 746,20 13 
SO102  1 868 063,44 10,54 1 925 838,60 
 
14 
SO103 
 
 7 401 391,44 41,76 7 630 300,45 
 
21 
SO104  4 325 568,35 24,40 4 459 348,81 14 
Celkem 17 725 037,00 100 18 273 234,10 62 
 
 
Tabulka 10 Náklady, cena a doba výstavby Lovčice, Ostrovánky (průtah) 
Popis Náklady [v Kč] 
Podíl na celkových 
nákladech [%] Cena [v Kč] 
Doba trvání 
[dny] 
SO101 L 7 461 347,98 37,29 7 692 111,32 42 
SO103 L   621 622,66 3,11   640 848,10 27 
SO201 L 1 028 973,05 5,14 1 060 796,96 36 
SO101 O 9 214 664,90 46,06 9 499 654,54 41 
SO103 O   690 782,10 3,45   712 146,55 30 
ONN   989 487,30 4,95 1 020 090,00 - 
Celkem 20 006 878,00 100   20 625 647,47 176 
36 
 
 
 
    Graf 2 Náklady na stavební objekty 
 
10. 6. Struktura nákladů pro řízení zakázky 
- Přímý materiál – do této položky jsou zahrnuté veškeré suroviny, materiál, 
nakupované i vlastní polotovary 
- Přímé mzdy – mzdové náklady na dělníky a strojníky stanovené hodinovým 
sazebníkem a spotřebou času ve výkonu vyjádřeném normohodinami, zákonné 
sociální a zdravotní pojištění 
- Stroje – výkony strojů a dopravních zařízení, které se podílejí na zhotovovacích 
pracích stavební zakázky 
- Ostatní přímé náklady (OPN) – mimostaveništní doprava a převoz strojů, 
výpomocné práce  
- Výrobní režie – všechny náklady související s řízením stavby a výrobní divizí, 
nemovitosti a vybavení (zřízení a odstranění zpevněných ploch, přípojky), 
spotřeba materiálu (odpisy, opravy a údržba drobného majetku potřebného na 
realizaci zakázky), kancelářské potřeby, přepravné a nájem, ostatní osobní 
náklady (ubytování zaměstnanců, cestovné, poplatky), technické náklady stavby 
(geodetické práce),  mzdové náklady (stavbyvedoucí, mistr, kvalitář)  
- Správní režie – náklady související s řízením a správou závodu 
- Zisk – procentní přirážka k úplným vlastním nákladům 
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
Náklady
37 
 
Tabulka 10 Struktura nákladů pro řízení zakázky 
1. Přímý materiál    2 425 212 Kč 
2. Přímé mzdy    1 616 808 Kč 
3. Stroje       577 432 Kč 
4. Ostatní přímé náklady    6 929 177 Kč 
 5. Subdodávky 20 737 442 Kč 
 
Přímé náklady položka  32 286 071 Kč 
Přímé zpracovací náklady   9 123 417 Kč 
 
6. Výrobní režie   2 333 933 Kč  
 
Vlastní náklady výroby  34 620 004 Kč 
Zpracovací náklady výroby  32 194 792Kč 
7. Správní a odbytová režie   3 111 911 Kč 
 
Úplné vlastní náklady 37 731 915 Kč  
 
8. Zisk    1 166 966 Kč 
 
9. Odbytová cena  38 898 881 Kč 
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10. 7. Sledování a řízení nákladů  
 
V této fázi se porovnávají plánované náklady, které byly předběžně stanovené, se 
skutečně vynaloženými náklady. Ze zjištěného rozdílu je vidět, kde přesně se náklady 
lišily a jak je vysoká odchylka mezi stavem plánovaným a skutečným. Vzhledem 
k tomu, že mám k dispozici pouze skutečné náklady vynaložené na zakázce, nemohu je 
zde prakticky porovnat. Proto uvádím v grafickém znázornění nárůst nákladů v čase na 
jednotlivých stavebních objektech.  
 
Na realizaci zakázky měly svůj podíl subdodávky, které bylo potřeba nejprve 
naplánovat a určit podmínky ve smluvních dohodách. Stanovení podmínek bylo 
v souladu s časovým harmonogramem a potřebami zakázky. Náklady na subdodávky se 
řídí také pomocí rozdílu plánovaného a skutečného stavu, který je možné zjistit ze 
smluvních dohod a dodavatelských faktur.  
 
 
 
 
Graf 3 Nárůst nákladů na SO101-SO104 
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Graf 4 Nárůst nákladů na SO101,SO103,SO201 (průtah) 
 
 
 
10. 8. Finanční toky stavební zakázky 
Prvotním krokem bylo finanční naplánování veškerých toků, aby se zajistil dostatek 
peněžních prostředků a zhotovitel mohl uhradit své závazky. Ve fázi plánování se 
rozhodovalo o tom, jakým způsobem bude zakázka financovaná. Všechna rozhodnutí se 
určila tak, aby byla  v souladu se smluvními podmínkami stanovenými ve smlouvě o 
dílo nejen s investorem, ale i vybranými subdodavateli. V případě odchýlení se od 
smluvních dohod byly předem určeny pokuty a penále. Po celou dobu realizace stavební 
zakázky byl sledovaný peněžní tok příjmů a výdajů.  
 
Splatnosti faktur na investora byly dohodnuty na 90 dní, dodavatelské faktury na 60 dní. 
Výjimkou byla zkrácená splatnost na 45 dní u interního subdodavatele dopravy a 
mechanizace. Kratší doba byla nastavená z toho důvodu, aby zhotovitel nezpůsobil 
tomuto závodu existenční problémy. V tomto případě vzniklo negativní cash flow a 
zakázka musela být v průběhu výstavby financovaná z vlastních zdrojů.  
[20] 
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10. 9. Subdodávky stavební zakázky 
Stavební zakázka byla realizovaná nejen pomocí vlastních pracovníků, ale i vzájemnou 
spoluprácí se subdodavateli. Na základě uzavření smluvních vztahů byl přesně 
vymezený způsob fakturace a jednotlivých plateb, rozsah prací a veškeré podrobnější 
informace týkající se jednotlivých subdodávek. Subdodavatele jsem rozdělila na interní 
a externí. Interní subdodávky představují dodávky v rámci firmy (z jiných divizí). 
Externí subdodávky byly naplánované proto, že zhotovitel neměl prostředky na jejich 
zajištění.  
 
 Tabulka 12 Interní subdodávky 
Ozn. Popis Náklady 
572111 Infiltrační postřik postřik asfaltový       210 528,47 
572214 Spojovací postřik z modifikované emulze       279 579,63 
57413 Asfaltový beton tl. 40 mm (střednězrnný)   6 137 087,18 
574151 Asfaltový beton tl. 60 mm   1 573 643,90 
574621 Obalované kamenivo    2 502 351,78 
567544 Vrstva pro obnovu a recyklaci za studena   8 094 826,44 
911322 Silniční svodidla      376 369,70 
SO201 Most 4301 - 3   1 028 973,05 
Celkem 20 203 360,15 
 
 
Náklady na interní subdodávky mají význam pouze pro vnitropodnikové řízení, protože 
těmto dodavatelům vznikají naopak výnosy. Externí subdodávky se na celé zakázce 
podíleli pouze 1 % ze všech nákladů. Zhotovitel v tomto případě dává přednost interním 
subdodavatelům, protože je to pro něj výhodnější.  
 
 
 
 Tabulka 13 Externí subdodávky 
Popis Náklady 
Zajištění dopravního značení po dobu výstavby 172 078 
Geodetické práce   71 004 
Realizační dokumentace stavby 247 350 
Dokumentace skutečného provedení stavby   43 650 
Celkem 534 082 
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 Tabulka 14 Podíl nákladů subdodávek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 5 Podíl subdodávek na stavební zakázce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 %
1 %
45 %
Podíl nákladů subdodávek na stavební zakázce
Interní subdodávky
Externí subdodávky
Vlastní práce
Popis Náklady Podíl 
Interní subdodávky 20 203 360,15 54 
Externí subdodávky      534 082,00 1 
Vlastní práce 16 994 472,90 45 
Celkové náklady na realizaci 37 731 915,05 100 
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11. VYHODNOCENÍ 
Základem efektivního sledování a řízení nákladů je porozumění nejen nákladovým 
druhům, ale především jejich vazbám na výkony v podniku. Všichni se snaží ušetřit, co 
nejvíc to jde, ale na druhou stranu co nejvíce získat. Není to tak složité, jak by se mohlo 
na první pohled zdát. Sledování nákladů přispívá ke zlepšení kvality, produktivity 
práce, růstu zisku i snižování nákladů. V případě redukce nákladů je potřeba dávat 
pozor na to co, proč a jak chceme změnit. Náklady není možné jen tak bez rozmyšlení 
snížit a pouze čekat, co se stane, protože by mohlo mít toto rozhodnutí v konečné fázi 
negativní dopad. Pokud se zaměřím pouze na náklady, tak by jejich snižování rozhodně 
nemělo ovlivnit výslednou kvalitu. Změna stávajícího procesu musí být účelná, protože 
jak jsem již uvedla, podnikové náklady jsou ve velké míře spjaty s podnikovými 
výkony. Kalkulace je velmi dobrým nástrojem pro řízení hospodárnosti a efektivnosti. 
Nemohu zde prakticky vyhodnotit předběžnou a výslednou kalkulaci, protože pro to 
nemám úplné informace a poklady. Proto uvádím alespoň návrhy pro hospodárné 
vynaložení nákladů. 
 
Návrhy pro hospodárné vynaložení nákladů: 
- lepší využití možností podniku – konkurenceschopnost,  
- lepší organizace práce – například snížením nevyužitého časového fondu  
(prostoje)  úspora času na důležitější aktivity, 
- snížit plýtvání s materiálem – pravidelné kontroly výrobních postupů,  
- lepší využití personálních zdrojů – například zvýšit motivaci pracovníků, 
- lepší využití strojů a zařízení – například zabránit prostojům na staveništi 
(čekání na materiál). 
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Obrázek 4 Stav před rekonstrukcí [11] 
 
 
Obrázek 5 Stav po rekonstrukci [11] 
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12. ZÁVĚR 
Náklady jsou nedílnou součástí koloběhu hospodářských prostředků v jakémkoliv 
podniku. Představují spotřebu výrobních zdrojů a následné vytvoření nových hodnot. 
Pokud budou tyto zdroje spotřebované efektivně a účelně, je možné ušetřit mnoho 
finančních prostředků. V dnešní době, kdy rozhoduje cena, kvalita a dodržení 
smluvních termínů, je znalost nákladů a jejich řízení nezbytné, zejména pro zajištění 
konkurenceschopnosti společnosti. Cílem mé práce bylo vymezit problematiku 
nákladového řízení stavby, prakticky provést analýzu modelu řízení nákladů na stavební 
zakázce a navrhnout její modifikace s cílem zefektivnění hospodaření. 
 
V teoretické části jsem definovala náklady a jejich rozdělení včetně bodu zvratu. Dále 
jsem se zaměřila na rozpočtování, kalkulaci a řízení nákladů, účetní systémy a specifika 
stavební výroby vzhledem k evidenci nákladů. Po té jsem popsala proces stavební 
zakázky, sledování a řízení nákladů a controlling.  
 
Na praktickém příkladu jsem charakterizovala průběh rekonstrukce silnice III/4301 a 
zaměřila se na náklady této zakázky. Pro nedostatek informací jsem nemohla provést 
srovnání plánovaného a skutečného stavu ani zjistit konečné odchylky. Proto jsem 
v tabulkách uvedla pouze náklady na realizaci jednotlivých stavebních objektů. 
Následně jsem sestavila strukturu nákladů pro řízení zakázky, vymezila jsem podíl 
subdodávek a finanční toky. Ve vyhodnocení jsem shrnula základní poznatky a uvedla 
návrhy pro hospodárné vynaložení nákladů a obecné informace pro controlling.   
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